


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Сеневская ООШ №21»
 /И.В. Бобырева
Приказ от 09.06.2023 №118



**План – график введения ФООП
в МБОУ «Сеневская ООШ №21»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП в МБОУ «Сеневская ООШ №21»	Июнь 2023	Бобырева И.В., директор Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР	Синхронизирован процесс управления введением ФООП на школьном уровне
2.	Проведение самодиагностики МБОУ «Сеневская ООШ №21» к введению ФООП	Июнь-август 2023	Бобырева И.В., директор Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР по УВР	Проведена оценка готовности школы к введению ФООП
3	Организация участия педагогов школы в совещаниях, проводимых министерством образования Тульской области, по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Бобырева И.В., директор Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР	Рассмотрены вопросы нормативно-правового и информационно-методического обеспечения введения ФООП, обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
4	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Июнь 2023	Бобырева И.В., директор Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР по УВР	Синхронизированы все процессы управления введения ФООП на школьном уровне
5	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Июнь 2023	Бобырева И.В., директор Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР по УВР	Разработан и реализован комплекс ФООП, разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

III. Методическое обеспечение введения ФООП

6	Обеспечение участия педагогов школы в муниципальных научно-практических семинарах, мастер-классах по актуальным вопросам введения ФООП	Сентябрь-декабрь 2023	Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР	Созданы площадки для обсуждения педагогами школы общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, организована возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
7	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	До 1 сентября 2023	Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР, руководители школьных методических объединений	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе

IV. Кадровое обеспечение введения ФООП

8	Обеспечение повышения квалификации руководителей, всех педагогических работников школы по вопросам введения ФООП	По графику ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО»	Бобырева И.В., директор Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
---	--	---------------------------------------	--	---

V. Мониторинг готовности к введению ФООП

9	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МБОУ «Сеневская ООШ №21» в соответствии с критериями готовности общеобразовательной организации к введению ФООП (приложение 2 к приказу Управления образования МО Алексинский район от 01.06.2023 № 143-Д)	Июнь-август 2023	Бобырева И.В., директор Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР	Определены дефициты по введению ФООП на школьном уровне, направления деятельности по их ликвидации
---	--	------------------	--	--

VI. Информационное обеспечение введения ФООП

10	Информирование общественности через средства массовой информации, посредством размещения информации в социальных сетях о подготовке и успешных практиках введения ФООП в МБОУ «Сеневская ООШ №21»	Ежемесячно, 2023	Бобырева И.В., директор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП
----	---	------------------	-------------------------	--